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Pos. Dato Bilag Tekst fra bogføring Bemærkninger Indtægter Udgifter

Vandværkets samlede indtægter og udgifter 1.369.871,87 kr.   1.447.753,11 kr.   
Vandværkets "Underskud" 77.881,24 kr.-         

Bidrag fra medlemmer 1.367.900,00 kr.   
Pos. 01 10-05-2023 85 Advis 12230510100202 Rishøjvej 9 71.100,00 kr.         
Pos. 02 15-05-2023 86 Deb 136, Rosenly 7 Rosenly 7 66.900,00 kr.         
Pos. 03 25-05-2023 87 Faktura 1456 Rishøjvej, Rishøj 5, 8, 9 og 10 338.700,00 kr.       
Pos. 04 30-05-2023 88 fakt 1455, rishøj 1 Rishøj 1 66.900,00 kr.         
Pos. 05 31-05-2023 89 Fakturanr.: 1443 Rishøjvej 1 71.100,00 kr.         
Pos. 06 31-05-2023 90 Debitornr.: 126 Fakt Haldvejen 1 71.100,00 kr.         
Pos. 07 07-06-2023 91 Fakturanr. 1446, Ros Rosenly 10 66.900,00 kr.         
Pos. 08 08-06-2023 92 Fakt 1441 Rosenly 11 Rosenly 11 66.900,00 kr.         
Pos. 09 08-06-2023 93 Fakturanr 1457 Rosenly 4 66.900,00 kr.         
Pos. 10 01-08-2023 114 Rosenly 2, tilslutni Rosenly 2 66.900,00 kr.         
Pos. 11 14-06-2023 95 Winther, Rosenly 8 Rosenly 8 66.900,00 kr.         
Pos. 12 14-06-2023 96 Fakt 1439 Rosenly 6 Rosenly 6 66.900,00 kr.         
Pos. 13 15-06-2023 97 Silas Elwen Rishøjvej 7 80.000,00 kr.         
Pos. 14 15-06-2023 98 Kattinge vandværk Rosenly 3 66.900,00 kr.         
Pos. 15 16-06-2023 99 Vandforsyning til Ro Rosenly 13 66.900,00 kr.         
Pos. 16 21-06-2023 101 Advis 122306210135499/Berit Madsen Rosenly 9 66.900,00 kr.         

Udgifter projektering (Tryktabsberegning) 8.505,00 kr.           
Pos. 17 07-02-2023 8 Tryktabsber ledningsnet Risen 7.605,00 kr.            
Pos. 18 02-01-2024 2 Tidl udg. overf til byggekonto KV udlæg før opstart  - Prøvegravning, Rosenly 900,00 kr.               

Udgifter styring og tilsyn 50.000,00 kr.         
Pos. 19 02-01-2024 2 Tidl udg. overf til byggekonto KV udlæg før opstart - Honorar Jesper 40.000,00 kr.         
Pos. 20 28-12-2023 197 Sluthonorar, jesper 10.000,00 kr.         

Forsikring 3.181,08 kr.           
Pos. 21 26-09-2023 120 Entrepriseforsikring 3.181,08 kr.            

Entrepriseudgifter 1.067.253,00 kr.   
Pos. 22 09-10-2023 126 KB AC1 F 303702 Samlet entreprisedel KB 500.000,00 kr.       
Pos. 23 29-01-2024 9 KB ENTREPRISE A/S AC02 Samlet entreprisedel KB 250.000,00 kr.       
Pos. 24 29-01-2024 10 F1120 Ledningsnet RHV 4 Entreprisedel Rishøj 4 176.655,00 kr.       
Pos. 25 13-05-2024 32 KB Slutopgørelse (entreprisedel) Samlet entreprisedel KB 41.220,00 kr.         
Pos. 26 21-06-2024 Div Overtagelse forsyningsledning, Rosenly Udbetalt som reduktion af tilslutningsbidrag 40.572,00 kr.         
Pos. 27 21-06-2024 Div Overtagelse stikledninger, Rosenly Udbetalt som reduktion af tilslutningsbidrag 58.806,00 kr.         

Deklarationer (reserveret) 63.655,53 kr.         
Pos. 28 Mangler Deklarationserstatning, Vænget 3 19.410,64 kr.         
Pos. 29 Mangler Deklarationserstatning , Rishøjvej 3 17.522,80 kr.         
Pos. 30 Mangler Deklarationserstatning, Rishøjvej 4 18.478,96 kr.         
Pos. 31 Mangler Deklarationserstatning, Rishøjvej 12 5.593,13 kr.            
Pos. 32 Mangler Rambøll - GML-filer Udarbejdelse af GML-filer til deklarationer 650,00 kr.               
Pos. 33 Mangler Tinglysningsgebyr Tinglysning af Deklarationer 2.000,00 kr.            

Erstatninger er beregnet jf. landsaftalen "VAND- OG 
SPILDEVANDSANLÆG
I LANDBRUGSJORD 2024" fra Landbrug & Fødevarer



Kattinge Vandværk AMBA Udvidelsesprojekt Risen
Byggeregnskab - Samlet regnskab

 22.09.2024
rev. 04.11.2024

Uforudsete udgifter inkl. Ikke budgetsatte udgifter 41.986,63 kr.         
Vandanalyser 19.741,00 kr.         

Pos. 34 13-11-2023 182 Højvang Analyse 5.668,50 kr.            
Pos. 35 13-11-2023 183 Højvang Analyse 585,00 kr.               
Pos. 36 18-12-2023 193 Højvang Analyse 1.610,00 kr.            
Pos. 37 18-12-2023 194 Højvang Analyse 1.305,00 kr.            
Pos. 38 18-12-2023 195 Højvang Analyse 585,00 kr.               
Pos. 39 19-02-2024 14b Højvang analyse 174045 710,00 kr.               
Pos. 40 19-02-2024 14 Betaling jf. kontoudtog Regulering af tidligere, fejlbehæftede fakturaer 5.533,50 kr.            
Pos. 41 02-04-2024 26 Faktura 174774 Højvang 2.264,00 kr.            
Pos. 42 02-04-2024 27 Faktura 1081 Højvang 911,00 kr.               
Pos. 43 22-04-2024 28 Faktura 1464 Højvang 569,00 kr.               

24.184,50 kr.         
Pos. 44 13-05-2024 32 KB Slutopgørelse (UF-del) Søgegravning ved Bygrænse 8.787,50 kr.            
Pos. 45 13-05-2024 32 KB Slutopgørelse (UF-del) Bortskaffelse af forurenet boreslam 10.660,00 kr.         
Pos. 46 15-07-2024 46 Tr VVS Teknik A/S Målere Del af stikledningsarbejder 4.363,50 kr.            
Pos. 47 02-09-2024 51 Vintermåtter (Udlæg Jesper) 373,50 kr.               

1.971,87 kr.           33,00 kr.                 
Pos. 48 29-12-2023 200 Gebyr 3,00 kr.                    
Pos. 49 31-12-2023 202 Rente af Byggekonto 1.660,06 kr.            
Pos. 50 31-12-2023 123 Gebyr 0,50 kr.                    
Pos. 51 27-03-2024 21 Gebyr 27,00 kr.                 
Pos. 52 28-06-2024 41 Gebyr 2,00 kr.                    
Pos. 53 03-09-2024 56 Rente 311,81 kr.               
Pos. 54 03-09-2024 57 Gebyr 0,50 kr.                    

Ny beholder 150.000,00 kr.       
Pos. 56 Reservationsbeløb til ny beholder 150.000,00 kr.       

Tilbagebetaling til andelshavere vedr. ikke forbrugt budget til forsyningsledninger 111.200,00 kr.       
Pos. 57 Reservationsbeløb til tilagebetaling til andelshavere jf. pos. 86 (20 stk) 84.000,00 kr.         

Renter og gebyrer

Øvrige Uforudseete udgifter
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Samlet tilbudssum ekskl. moms 968.875,00 kr.       
Pos. 101 Arbejdsplads mv. 80.000,00 kr.          
Pos. 102 Forsyningsledninger frem til Boserupvej 202 84.295,00 kr.          
Pos. 103 Forsyningsledninger Boserupvej + Rishøjvej 542.650,00 kr.        
Pos. 104 Forsyningsledninger Rishøj 137.975,00 kr.        
Pos. 105 Stikledningsarbejder 123.955,00 kr.        
Pos. 106 Disp. Diverse 104.500,00 kr.        

Fordeling af fælles udgifter
(Fra KB Tilbudsliste)

 Sum  Sum Nye
[kr.] 

 Sum VV
[kr.] 

ARBEJDSPLADS MV.
Pos. 107 Etablering, drift og rømning inkl. nødvendig 

afmærkning og skiltning
15.000,00 kr.          0,77 0,23 11.485,73 kr.          3.514,27 kr.            

Pos. 108 Evt. etablering og drift af skure i hele 
anlægsperioden

10.000,00 kr.          0,77 0,23 7.657,15 kr.            2.342,85 kr.            

Pos. 109 Ansøgning om gravetilladelse (Lejre Kommune) 
og LER-søgning

5.000,00 kr.            0,77 0,23 3.828,58 kr.            1.171,42 kr.            

Pos. 110 Idriftsætning inkl. gennemskylning af ledninger 20.000,00 kr.          0,77 0,23 15.314,30 kr.          4.685,70 kr.            

Pos. 111 Levering af D&V materiale, dok. for KS samt 
indmåling af ledninger

30.000,00 kr.          0,77 0,23 22.971,45 kr.          7.028,55 kr.            

Pos. 112 Delsum, arbejdsplads 80.000,00 kr.          61.257,00 kr.          18.743,00 kr.          

Fordeling øvrige udgifter forbundet med 
forsyningsledninger

 Sum  Sum Nye
[kr.] 

 Sum VV
[kr.] 

Pos. 113 Projektering (tryktabsberegning)
Samlet udgift (pos. 17-18) 8.505,00 kr.            1,00 0,00 8.505,00 kr.            -  kr.                      

Pos. 114 Styring og tilsyn
(Pos. 19-20) 50.000,00 kr.          0,77 0,23 38.500,00 kr.          11.500,00 kr.          

Pos. 115 Entrepriseforsikring
(Pos. 21) 3.181,08 kr.            0,77 0,23 2.435,80 kr.            745,28 kr.                

Pos. 116 Deklarationer og erstatninger
Samlet udgift (pos. 28-33) 63.655,53 kr.          1,00 0,00 63.655,53 kr.          -  kr.                      

Pos. 117 Uforudseete udgifter, sum 29.281,57 kr.          12.705,06 kr.          
Vandanalyser (Pos. 34-43) 19.741,00 kr.          1,00 0,00 19.741,00 kr.          -  kr.                      
Søgegravning ved Bygrænse (pos. 44) 8.787,50 kr.            0,00 1,00 -  kr.                      8.787,50 kr.            
Bortskaf. af forurenet boreslam (Pos. 45) 10.660,00 kr.          1,00 0,00 10.660,00 kr.          -  kr.                      
Tr VVS Teknik A/S Målere (Pos. 46) 4.363,50 kr.            1,00 4.363,50 kr.            
Vintermåtter (Pos. 47) 373,50 kr.                1,00 373,50 kr.                -  kr.                      
Renter og gebyrer (Pos. 48-54) 1.938,87 kr.-            0,77 0,23 1.492,93 kr.-            445,94 kr.-                

Pos. 118 Delsum, øvrige udgifter 107.581,03 kr.        142.377,90 kr.       24.950,34 kr.          

Fordelingsnøgle 0,00
Udgift fordeles i forhold til pos. (102+105) og (103+104), dvs. 0,77 0,23

Note: Pos. 113 og 116 fordeles ikke efter nøgle, da disse udgifter henhører til ny 
forsyningsledning

Fordeling af entrepriseydelser på delopgaver

 Fordelingstal
Nye    /    VV 

 Fordelingstal
Nye    /    VV 

Indgår ikke i kontrakt og derfor heller ikke i byggeregnskab

100% Nye andelshaveres udgift

Bemærkning

Fordeles efter nøgle, se skema nedenfor
100% Vandværkets udgift

100% Nye andelshaveres udgift
100% Vandværkets udgift
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Opgørelse over udgifter til forsyningsledning Opr. Budget Regnskab
Forsyningsledningsbidrag i landzone: Sum sum

Pos. 151 KB TBL Post 03 Forsyningsledninger 
(Boserupvej og Rishøjvej ) 542.650,00 kr.       542.650,00 kr.   

Pos. 152 Forsyningsledninger Rishøj
138.725,00 kr.       137.975,00 kr.   

Pos. 153 Forsyningsledning overtaget fra Rosenly
(se pos. 26 i "Samlet regnskab") 40.572,00 kr.         40.572,00 kr.     

Pos. 154 Delte udgifter til arbejdsplads
(se pos. 112 i "Udgifter som skal fordeles") 67.005,00 kr.         61.257,00 kr.     

Pos. 156 Projekteringsudgifter
(se pos. 113 i "Udgifter som skal fordeles") 15.000,00 kr.         8.505,00 kr.       

Pos. 158 Styring og tilsyn
(se pos. 114 i "Udgifter som skal fordeles") 62.600,00 kr.         38.500,00 kr.     

Pos. 157 Andel af entrepriseforsikring
(se pos. 115 i "Udgifter som skal fordeles") 6.674,00 kr.           2.435,80 kr.       

Pos. 155 Deklarationer og erstatninger
(se pos. 116 i "Udgifter som skal fordeles") 45.000,00 kr.         63.655,53 kr.     

Pos. 159  Uforudseete udgifter
(se pos. 117 i "Udgifter som skal fordeles") 117.300,00 kr.       29.281,57 kr.     

Pos. 160 I alt
1.035.526,00 kr.   924.831,90 kr.   

Pos. 161 Pris pr. meter, ca. 1700 m.
609,00 kr.              544,00 kr.           

Pos. 162 Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed
51.800,00 kr.        46.240,00 kr.     

Pos. 163 Tilbagebetaling pr. boligenhed, ekskl. moms
5.560,00 kr.       


