
Kattinge Vandværk AMBA 
 

Side 1 af 2 

Bestyrelsesmøde 

Tid: 7/7-21 19:00 

Sted: Kongemarksvej 71 

Referent:  Jesper 

Næste møde: 15/8-2021 14:00 

 (Gåtur Risen) 

Tilstede:  Knud 
 Brian 
 Lorentz 
 Jesper 
 
Fraværende:  Henrik P 
 Henrik M 
 Lisbeth 

 

Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig Deadline  

1.Godkendelse af 
dagsorden.  

Godkendt   

2. Konstituering af 
bestyrelsen 

Udsættes til næste møde  pga. afbud Knud 15/8 

3. Driftsforhold Efter indvinding er hævet til 4,5 m3/h har der 
ikke været stop i forsyning.  
Ellers intet at bemærke. 

 
 

 

4. Kimtalsanalyser Intet at bemærke.   

5. Udvidelse Risen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jesper har hørt mundtligt fra: 

• Jens Hald – p.t. ingen formel accept af tilbud 

• Malcolm – har brug for lidt tid til afklaring 
med advokat – ønsker ikke de yderste 2 
sommerhuse tilsluttet p.t. 

 
Knud har hørt fra  

• Martin – har accepteret tilbudet 

• Mikkel – har brug for lidt mere tid – vil vende 
tilbage med nyt forslag og vil nok ikke tilslutte 
de 3 øverst sommerhuse 

 
Henrik har hørt fra 

• Jesper Pilegård – han ønsker ikke tilslutning af 
sine ejendomme p.t. 

 
Vi har ikke hørt fra 

• Niels 

• Rosenly 
 
Alle, på nær Martin kontaktes igen med henblik 
på at få oplyst hvorvidt de har yderligere 
spørgsmål og om de ønsker at tilslutte sig på de 
fremlagte vilkår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kattinge Vandværk AMBA 
 

Side 2 af 2 

Knud taler med alle. 
 
Bestyrelsen foretager en samlet besigtigelse og 
noterer evt. kritiske forhold på vejen, så alle er 
orienterede om hvad vores projekt indebærer. 
Knud indkalder. 
 
Allerede konstaterede risikopunkter: 

1. Fredet gravhøj, Rishøjvej 4 
2. Eksisterende ledning Rosenly 
3. Tilladelse til at lægge ledning i markjord 
4. Evt. behov for trykforøgeranlæg for ny 

strækning (efter mødet) 
 
Ang. 1: 
Forhold omkring gravhøj afklares med Rishøjvej 4 
 
Ang. 2: 
Der foretages prøvegravning for lokalisering og 
besigtigelse af eksisterende ledning mellem 
Rosenly og Rishøjvej 7. Gravning kan foretages 
umiddelbart uden for skel på Jesper Pilegårds 
mark. 
 
Ang. 3: 
Henrik kontakter Jesper Pilegård og Bo Bigaard 
for aftale. 
 
Ang. 4: 
Afklaring af trykforøgeranlæg vil ske i forbindelse 
med dimensionering af ledningsanlægget hos 
Rådgiver. 
 
Ud over ovennævnte undersøgelser og 
afklaringer,  foretager bestyrelsen ikke yderligere 
før alle accepter er modtaget. 
 

Knud 
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Jesper 
 

ASAP 
 
 
 
 
15/8 14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASAP 
 
 
Straks efter 
alle 
accepter er 
i hus 
 
 
 
ASAP 
 
 
Straks efter 
alle 
accepter er 
i hus 
 

8. Hjemmeside / mail 
 

Det blev aftalt at vi skal have en indflyvning til 
brug af vores vandværksmail og dataområde 

Lorentz / 
Michael H 

 

9. BNBO / ØBU Vi afventer udspil fra Lejre Kommune   

10. Myndigheder Knud har modtaget rykker for indrapportering af 
boringsoplysninger til Jupiterdatabasen. 
Jesper indrapporterer, da formand ikke har 
adgang. 

 
 
 
Jesper 

 

11. Eventuelt Intet relevant vedr. vandværket   

 


